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全体工程：H29.9.7
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片付け工　30日
片付け工　30日

橋面工・施設工　78日（養生含む）

橋面工・施設工　95日（養生含む）

橋面工・施設工　73日（養生含む）

支保工　90日

支保工　90日

支保工　90日

床版②　50日

支保工　90日

新名神高速道路　池底高架橋（PC上部工）工事

＜上り線＞ ＜下り線＞
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年 月

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

◎全体計画工程表

株式会社ピーエス三菱

準備工、仮設工

支保工　90日

支保工　90日

支保工　90日

支保工　90日

支保工　90日

床版①　60日

床版①　60日

床版②　50日

支保工　90日

支保工　90日

床版①　120日

床版①　60日

床版②　50日

床版②　50日

支保工　90日 支保工　90日

支保工　90日

支保工　90日

H28.7.1 H28.7.1

H28.7.1

H28.4.1

支保工　85日

橋面工・施設工　129日（養生含む）

橋面工・施設工　129日（養生含む）

橋面工・施設工　83日（養生含む）

支保工　85日

支保工　90日
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