
自 ：

道路改築（仮称）金井陸橋上部工工事 至 ：

A1～P1+α P1～P2+α P2～A2 解体

据付

①② ③④ ⑤ ⑥ 緊・グラ

設置 撤去

設置 撤去

540360 390 420 450 480 510180 210 240 270 300 330 510480 48030 60 90 120 150

1 式

工種 数量 単位

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

式

橋台工

　　橋台躯体工

　　桁端部塗装

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

7

　　準備工

　　後片付け工

1 式

1 式

　　照明設備

　　桁端防水工

　　検査路工

　　銘板工

仮設工

　　工事用道路工

　　PC箱桁製作工

　　伸縮装置工

橋梁付属物工

　　排水装置工

　　地覆工

　　床版・横組工

1 式

1 式

1

8 9 10 1112 1 2 3 4 5

【備考】

H29(2017)H28(2016)

8 9 10 11

工程表（実施計画案）

平成28年 10月12日

平成30年 2月28日

212 1

H30(2018)

3

PC箱桁橋工

　　架設支保工

　　支承工

1 式

1 式

6 7

完
成
工
期
：
平
成
29
年
2
月

開
札
日
平
成
28
年
7
月
28
日

県
議
会
：
平
成
28
年
9
月

地覆工着手の前倒し

施工日数45日短縮


