
当初計画

自 フォローアップ（第１回）

至 フォローアップ（第２回）
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62.9%計画進捗率

5月8月

1.5%

株式会社　ピーエス三菱

現場代理人

45.2%

7月

66.9%

52.7%

小川　剛
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6月1月

29.8% 50.4%

33.0%

10月

86.2%
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8月

70.9%

57.8% 65.1%

83.9%

総日数

11月

平成29年3月15日

県道筑紫野古賀線新大間池橋（仮称）橋梁上部工工事

75.8%

9月

24.4%

37.6%

21.1%

4月

変更計画(第1回)進捗率

数量
7月

変　　更　　計　　画　(　第　2　回　)　　工　　程　　表
工　　事　　名

工　　　　　種

工　　　　　期
監理技術者

橋内　剛

11月 3月

 準備工

橋梁付属物工

2.4%

9月 10月

0.4%

　地覆工

ＰＣ押出し箱桁工

2月

41.5% 90.8%

　　土工

　　ヤード基礎工

　　製作台工、仮受台工

12月

100.0%

5.2% 100.0%15.6% 25.9%

　主桁製作台整備工

　PC押出し箱桁製作工

　架設工（押出し架設）

支承工

橋台工

　固定式上屋設備工

81.5%

　排水装置工

　鋼製排水溝

後片付け工

95.8%

97.7%

92.2%

12月

94.5%

1月

出来高(%) H27 　H28 　H29

2月

99.2%

3月

変更計画(第2回)進捗率 25.1% 34.1% 41.4% 47.1% 55.0% 61.7% 66.8% 74.3% 78.2% 83.1% 95.1% 99.3% 100.0%

実施進捗率

施工計画 着工前測量

H鋼打込み

仮受台組立
主桁製作台

上屋組立

鋼製排水溝設置

手延桁組立

型枠設備組立

滑り支承設置・ゴム沓仮据

3ＢＬ 5ＢＬ4ＢＬ 6ＢＬ 7ＢＬ 8ＢＬ 9ＢＬ 10ＢＬ 11ＢＬ 12ＢＬ 13ＢＬ

手延桁解体

上屋解体型枠設備解体

主桁製作台・仮受台解体

滑り支承解体・ゴム沓本据

反力台組立

H鋼引抜

反力台解体押出し架設工

橋台工

落橋防止装置設置

足場組立

埋め戻し・法面整形

足場組立 A1-P1 P1-P2 P2-A2

台船・ｸﾛｰﾗｰ組立

足場解体

排水管設置

検査路工

設計照査

後片付け

2ＢＬ1ＢＬ

型枠設備組立上屋組立

1ＢＬ 2ＢＬ 3ＢＬ 4ＢＬ 5ＢＬ 6ＢＬ 7ＢＬ 8ＢＬ 9ＢＬ 10ＢＬ 11ＢＬ 12ＢＬ 13ＢＬ

押出し架設工 手延桁解体

型枠設備解体

仮受台解体

上屋解体

主桁製作台解体

H鋼引抜

滑り支承解体・ゴム沓本据

緊張・ｸﾞﾗｳﾄ
緊張・ｸﾞﾗｳﾄ

反力台解体

足場組立 A1-P1 P1-P2 P2-A2 足場解体

P2滑り支承設置

ゴム沓仮据

P1滑り支承設置

ゴム沓仮据

埋め戻し・法面整形

橋台工

落橋防止装置設置

検査路工

フォローアップ 第１回

フォローアップ 第2回

1ＢＬ 2ＢＬ 3ＢＬ 4ＢＬ 5ＢＬ 6ＢＬ 7ＢＬ 8ＢＬ 9ＢＬ 10ＢＬ 11ＢＬ 12ＢＬ 13ＢＬ


