
首都圏中央連絡自動車道　吉原高架橋（ＰＣ上部工）工事　　全体工程表

工　期：　自）令和3年10月6日　　至）令和6年11月18日　（1,140日間） 受注者：ピーエス・コンストラクション株式会社　東京土木支店 現場代理人：土 屋　智 弘
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支保工組立
第13施工区間
A1-P1径間 橋　体　工 壁高欄

STA.111+61.474 支保工解体
STA.111+91.173

支保工組立
第11施工区間
P1-P2径間 橋　体　工 壁高欄

STA.111+91.173 支保工解体
STA.112+20.871

支保工組立
第9施工区間
P2-P3径間 橋　体　工 壁高欄

STA.112+20.871 支保工解体
STA.112+50.570

支保工組立
第7施工区間
P3-P4径間 橋　体　工 壁高欄

STA.112+50.570 支保工解体
STA.112+80.269

支保工組立
第5施工区間
P4-P5径間 橋　体　工 壁高欄

STA.112+80.269 支保工解体
STA.113+9.968

支保工組立
第3施工区間
P5-P6径間 橋　体　工 壁高欄

STA.112+20.871 支保工解体
STA.113+39.667

支保工組立
第1施工区間
P6-P7径間 橋　体　工 壁高欄

STA.113+39.667 支保工解体
STA.113+69.366

支保工組立
第2施工区間
P7-P8径間 橋　体　工 壁高欄

STA.113+69.366 支保工解体
STA.113+99.064

支保工組立
第4施工区間
P8-P9径間 橋　体　工 壁高欄

STA.113+9.968 支保工解体
STA.114+28.763

支保工組立
第6施工区間
P9-P10径間 橋　体　工 壁高欄

STA.114+28.763 支保工解体
STA.114+58.462

支保工組立
第8施工区間
P10-P11径間 橋　体　工 壁高欄

STA.114+58.462 支保工解体
STA.114+88.161

支保工組立
第10施工区間
P11-P12径間 橋　体　工 壁高欄

STA.114+88.161 支保工解体
STA.115+17.860

支保工組立
第12施工区間
P12-P13径間 橋　体　工 壁高欄

STA.115+17.860 支保工解体
STA.115+45.859

支保工組立
第14施工区間
P13-A2径間 橋　体　工 壁高欄

STA.115+17.860 支保工解体
STA.115+79.957

WJ斫り（A1側）縁端拡幅（A1側） パラペット
コンクリート表面保護工

WJ斫り（A2側）縁端拡幅（A2側） パラペット

転落防止網アンカー 伸縮装置（A1側） 落橋防止装置 検査路

伸縮装置（A2側） 排水管

転落防止網

令和 6年 12月 令和 7年 1月 令和 7年 2月
備　　考

橋　台　工

橋梁付属物工

令和 6年 6月 令和 6年 7月 令和 6年 8月 令和 6年 9月 令和 6年 10月 令和 6年 11月令和 5年 12月 令和 6年 1月 令和 6年 2月 令和 6年 3月 令和 6年 4月 令和 6年 5月

令和6年6月11日 作成

施 工 箇 所
令和 5年 4月 令和 5年 5月 令和 5年 6月 令和 5年 7月 令和 5年 8月 令和 5年 9月 令和 5年 10月 令和 5年 11月


