

月間安全衛生計画工程表		中国自動車道(特定更新等) 道谷第二橋(上り線)床版取替工事																												所長	主任	助勤	
		作成月日; 平成28年2月25日																															
今月の重点目標:		通勤時および高速規制での第三者車両との接触事故の防止 足場組立時の墜落・転落の防止																															
3月度	歴日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
主要作業	足場工	←		→				←		→																							
	光ケーブル調査工	←		→				←		→																							
	迂回路工																																
	事前調査工							←		→					←		→																
	上り線走行							←		→																							
	交通規制工	←		→				←		→																							
	【壁高欄衝突試験 静岡県富士市 施工総研】																																
	【壁高欄衝突試験 水島工場】																																
	行事予定	安全大会				せん断キー試験 水島工場	週末一斉清掃							第4回設計打合せ 社支	週末一斉清掃																		
	予想される災害	<ul style="list-style-type: none"> 足場組立時の高所からの転落 高速上での第3者車両との接触 光ケーブルの切断 																															
予想される災害の 災害予防対策	<ul style="list-style-type: none"> 事前に親綱を設置し安全帯を着用して作業する。橋梁点検車を使用して作業する。 工事車両の運転マニュアルの周知徹底 近接作業前に安全教育訓練を実施する 																																
重点点検項目	<ul style="list-style-type: none"> 作業手順書の周知、安全帯使用状況の確認 運転マニュアル周知会による教育の徹底 作業手順の周知 																																
安全当番	満田					瀬脇					松金					大林					大林												