

月間安全衛生計画工程表		中国自動車道(特定更新等) 道谷第二橋(上り線)床版取替工事																				所長	倉津	主任	大林	松金	北園	満田	助勤	瀬脇							
今月の重点目標:		作成月日:平成28年4月21日																																			
5月度	歴日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					
主要作業	交通規制工	昼夜連続中分規制								テーパー切替		昼夜連続対面通行規制																									
	床版切断工 (追越車線)									切削 測量		コア削孔・床版切断・濁水処理																									
	床版撤去・架設工 (追越車線)																																				
	舗装工・仮設防護柵・路面標示 (すり付け区間)									すり付け舗装・路面標示・仮設防護柵設置																											
行事予定										安全大会																											
予想される災害	<ul style="list-style-type: none"> <li>重機、道路カッターとの接触災害</li> <li>機械による手指の挟まれ</li> <li>第3者車両との接触災害</li> </ul>																																				
予想される災害の災害予防対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>重機、道路カッターの作業範囲の明示</li> <li>機械の使用前点検の実施と作業手順の確認</li> <li>工事用車両の進入および退出は誘導員の指示に従う。</li> </ul>																																				
重点点検項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業箇所での明示の実施確認</li> <li>作業開始前の作業手順周知会の実施確認</li> <li>工事車両運行マニュアルの周知徹底</li> </ul>																																				
安全当番	倉津							瀬脇							三浦							北園							松金								